

Baumaßnahmen der Abt. 52 Verkehrsplanung Straßenwesen Stand 10.08.2023

Übersicht


Rückbau Bushaltestellen Am Schöt (Schulzentrum Nord)

Zur Zeit im Bau; geplante Fertigstellung im Herbst 2023.




Erichstraße/Gröninger Straße/Thiewall

Zur Zeit im Bau; geplante Fertigstellung bis September 2023.




Endausbau Am Baileypark

Zur Zeit im Bau; geplante Fertigstellung bis September 2023.





Neugestaltung Wilhelmsplatz

Zur Zeit im Bau;
geplante
Fertigstellung
Ende 2023.




Verkehrsberuhigung Basbergviertel Hammelstein, Vogelbeerweg etc. Derzeit im Bau; Fertigstellung Ende '23



Endausbau Vogts Busch (Hottenbergfeld)

Umsetzung ab Herbst 2023




Haltestellenprogramm 2023 - Pestalozzischule


ÖPNV-Fördermaßnahme, geplante Umsetzung ab Sept. '23



Haltestellenprogramm 2023 – Ilphulweg & Fahlte (Ilphulweg) ÖPNV-Fördermaßnahme, geplante Umsetzung ab Sept. '23




Haltestellenprogramm 2023 – Woltemathestr. (Reimerdeskamp) ÖPNV-Fördermaßnahme, geplante Umsetzung ab Sept. '23



Haltestellenprogramm 2023 – Eichbreite

ÖPNV-Fördermaßnahme, geplante Umsetzung ab Sept. '23





Haltestellenprogramm 2023 – Zeisigbusch


ÖPNV-Fördermaßnahme, geplante Umsetzung: ab Sept. '23



Haltestellenprogramm 2023 – Birkenweg & Adlerstieg (Talstr.) ÖPNV-Fördermaßnahme, geplante Umsetzung: ab Sept. '23



Tündernsche Straße: Neue Bauminsel & Fahrbahnsanierung geplante Umsetzung im Herbst 2203



Unsener Straße: Fahrbahnsanierung von Welliehäuser Straße bis Friedrich-Katz-Str. geplante Umsetzung im Herbst 2023




Baumaßnahmen der Abt. 52 2024

Übersicht

Goethestraße

Rückbau der Parkbuchten aus Sandsteinpflaster,
geplante Umsetzung 2024.




Fischbecker Landstraße/Ziesenisstr. Sanierung der Fahrbahn und Straßenabläufe Geplante Umsetzung 2024.




Ausbau der Straße Kuckuck

Straßenerneuerung; geplante Umsetzung 2024.




Ausbau / Sanierung Reimerdeskamp vom Kreisverkehr Bertholdsweg bis Heinestr./Rettigs Grund Geplante Umsetzung 2024.



Haltestellenprogramm 2024 – Friedhof Wehl

ÖPNV-Fördermaßnahme, geplante Umsetzung ab Mitte 2024




Haltestellenprogramm 2024 – Am Wehlbach

ÖPNV-Fördermaßnahme, geplante Umsetzung ab Mitte 2024




Haltestellenprogramm 2024 – Woge (Breslauer Allee)

ÖPNV-Fördermaßnahme, geplante Umsetzung ab Mitte 2024




Haltestellenprogramm 2024 – Wehler Weg

ÖPNV-Fördermaßnahme, geplante Umsetzung ab Mitte 2024




Haltestellenprogramm 2024 – 2x Lohmannstraße (Süntelstr.) ÖPNV-Fördermaßnahme, geplante Umsetzung ab Mitte 2024




Haltestellenprogramm 2024 – Piepenbusch

ÖPNV-Fördermaßnahme, geplante Umsetzung ab Mitte 2024



Haltestellenprogramm 2024 – Papenstraße

ÖPNV-Fördermaßnahme, geplante Umsetzung ab Mitte 2024



Hafenstraße West von Mühlenstraße bis Ohsener Straße
Asphaltdeckensanierung, Optimierung der Fahrbahnquerung
und Verbreiterung des gemeinsamen Geh- und Radweges
Geplante Umsetzung ab Mitte 2024.

